

| | |
|-------------------------------|--|
| Veiligheidsregio Kennemerland | Reg.nr.: 2022- |
| Trefwoord: | Financiën aanbesteding / dienstgebouwen |
| Zaaknr.: | |
| INGEKOMEN: | - 2 JUNI 2022 |
| Behandelend afdeling: | IB (Marc T.) |
| Kopie aan | dir 2x SBD (TK) FA(A2) |
| Opbergen: (paraaf + datum) | FB (JS+EB) |



Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Veiligheidsregio Kennemerland
T.a.v. Marc Treling
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Datum : 24-5-2022
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 389665
Behandeld door : M. van Trigt
Onderwerp : Nieuwbouw Brandweerpost Bennebroek
Verzonden : 25 MEI 2022
Bijlage(n) : n.v.t.

Geachte heer Treling, beste Marc,

Bij de aanbesteding van de bouw van de brandweerpost Bennebroek heeft de gemeente Bloemendaal te maken met onaanvaardbare biedingen. De directie en het bestuur van de VRK zijn daarvan op de hoogte gesteld.

Inmiddels is de projectleider met het onafhankelijk advies- en managementbureau 4building een mededingingsprocedure gestart en is nog in gesprek met twee aannemers.

Het is op dit moment nog onbekend wat de definitieve bieding wordt waarmee de gemeente en de VRK het traject voortzetten. Wel is duidelijk dat we afstevenen op een substantiële overschrijding van het bouwkostenbudget waar op het moment geen dekking voor is. Ik ben bereid naar de gemeenteraad te gaan om extra financiële middelen aan te vragen.

Tegelijkertijd wordt Bloemendaal geconfronteerd met uitzonderlijke marktomstandigheden die bij de bouw een disproportionele financiële bijdrage van de gemeente vereist bij een voor de regionale brandweezorg noodzakelijke kazerne.

Bij deze doe ik een beroep op de VRK een proportionele bijdrage – ter grootte van de helft van de meerkosten – te leveren om de bouw van de kazerne zonder verdere vertraging mogelijk te maken.


Het is van cruciaal belang de brandweerpost nu echt te bouwen. Met het naderende zomerreces en bouwvakantie is het onwenselijk en onnodig het besluitvormingstraject uit te stellen. Stagnatie schort het bouwproces ongewenst lang op. Tegelijkertijd lopen niet alleen de rente maar ook de bouwkosten op.

De fysieke staat van het huidige onderkomen voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige veiligheids- en duurzaamheidseisen. Na het verlenen van de vergunningen afgelopen jaar wacht de vrijwilligersploeg met smart op de start van de bouw. Voorkomen moet worden dat door vertraging

het vergunningetraject opnieuw moet worden doorlopen. Daarnaast vereist de geplande stalling van een waterwagen fysiek noodzakelijke aanpassing van de huidige post.

Ik hoop op een positieve reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet, namens het college,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Roest', with a large, stylized initial 'E' on the left.

E. Roest,
Burgemeester van Bloemendaal